
Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп Наименование процесса
Длительность 

(дней)

Дата 

начальная

Дата 

конечная

сентябрь 

2011 года

октябрь 

2011 года

ноябрь 

2011 года

декабрь 

2011 года

январь 

2012 года
Итого

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Проезды 2,00 26.09.2011 28.09.2011 35940,68 35940,68

2 Цех №1 31,25 27.09.2011 10.11.2011 5058452 26556876 7903832 39519160

3 Инженерные сети 31,25 05.10.2011 21.11.2011 2458761 1751446 4210207

4 Цех №2 18,75 10.10.2011 03.11.2011 34936237 6081574 41017812

5 Склад готовой продукции 24,38 10.11.2011 15.12.2011 36751836 23222044 59973880

6 Сети связи 11,00 11.11.2011 28.11.2011 1076440 1076440

7 Подстанция 110/10 кВ 26,25 23.11.2011 30.12.2011 3141851 10672822 13814673

8 Благоустройство 8,00 29.12.2011 10.01.2012 1324778 3974335 5299113

5094393 63951874 56706980 35219644 3974335 1,65E+08

0 0 32000 42500 42500 117000

52400 0 0 0 0 52400

5146793 63951874 56738980 35262144 4016835 1,65E+08

Календарный план проекта

Итого стоимость СМР, руб.

Зимние, руб.

Временные здания, руб.

Итого полная сметная стоимость, руб.


