
Финанс.план

Проект: Завод пластмассовых изделий

План финансирования проекта

Период финансирования: 

Начальная дата проекта: 26.09.2011
Продолжительность в раб.днях: 74
Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп Вид цены Сумма Сентябрь.2011Октябрь.2011Ноябрь.2011Декабрь.2011Январь.2012

5 26 47 68 75

1 Прямые затраты 149 505 464 4 114 762 56 868 741 52 068 973 33 217 439 3 235 549

2 Сметная себестоимость 158 859 147 4 724 378 61 095 777 54 924 259 34 452 515 3 662 217

3 Сметная стоимость СМР 164 345 892 5 069 174 63 531 319 56 621 329 35 201 824 3 922 247
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