
Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ п/п Наименование процесса
Трудоёмкость, 

чел.-ч.

Длит., 

час

Длит., 

дней

Дата начала 

работ

Дата 

окончания 

работ

Среднее кол-во, 

чел.

сентябрь 

2011 года

октябрь 

2011 года

ноябрь 

2011 года

декабрь 

2011 года

январь 

2012 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Проезды 16,00 2,00 26.09.2011 28.09.2011

Затраты труда рабочих-строителей 7,65 1 1

Затраты труда машинистов 14,62 1 1

2 Цех №1 248,00 31,00 27.09.2011 10.11.2011

Затраты труда рабочих-строителей 47972,05 194 194 194 194

Затраты труда машинистов 4651,55 19 19 19 19

Ведущий инженер 1086,98 5 5 5 5

Главный технолог 240,33 1 1 1 1

Инженер, категория I 2398,78 10 10 10 10

Инженер, категория II 1199,64 5 5 5 5

Инженер, категория III 297,23 2 2 2 2

3 Цех №2 144,00 18,00 10.10.2011 03.11.2011

Затраты труда рабочих-строителей 7083,30 50 50 50

Затраты труда машинистов 2002,74 14 14 14

Ведущий инженер 1,90 1 1 1

Инженер, категория I 4,00 1 1 1

Инженер, категория II 329,43 3 3 3

Инженер, категория III 4,00 1 1 1

Рабочий, разряд 6 1,90 1 1 1

Техник, категория I 4,70 1 1 1

Инженер по наладке и испытаниям, категория I 584,90 5 5 5

Техник по наладке и испытаниям, категория II 174,10 2 2 2

Инженер по наладке и испытаниям, категория II 504,50 4 4 4

Рабочий, разряд 4 560,57 4 4 4

Ведомость потребности в рабочих кадрах



4 Сети связи 88,00 11,00 11.11.2011 28.11.2011

Затраты труда рабочих-строителей 902,72 11 11

Затраты труда машинистов 178,94 3 3

5 Инженерные сети 256,00 32,00 05.10.2011 21.11.2011

Затраты труда рабочих-строителей 2704,06 11 11 11

Затраты труда машинистов 281,50 2 2 2

6 Склад готовой продукции 192,00 24,00 10.11.2011 15.12.2011

Затраты труда рабочих-строителей 27366,25 143 143 143

Затраты труда машинистов 2026,43 11 11 11

Затраты труда рабочих монтажников 600,50 4 4 4

7 Благоустройство 64,00 8,00 29.12.2011 10.01.2012

Затраты труда рабочих-строителей 6218,70 98 98 98

Затраты труда машинистов 933,45 15 15 15

8 Подстанция 110/10 кВ 208,00 26,00 23.11.2011 30.12.2011

Затраты труда рабочих-строителей 1805,71 9 9 9

Затраты труда машинистов 147,95 1 1 1


