
Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп
Наименование материала, 

конструкции, изделия
Ед. измерения Количество

Дата 

потребности

Продолжительность 

использования, 

раб.дней

Дата 

окончания 

использования

сентябрь 

2011 года

октябрь 

2011 года

ноябрь 

2011 года

декабрь 

2011 года

январь 

2012 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Склад готовой продукции 10.11.2011 24,00 15.12.2011
Спец. плита перекрытия для 

склада
шт. 67,00 41,060 25,940

График потребности в конструкциях


