
Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп
Наименование материала, 

конструкции, изделия
Ед. измерения Количество

Дата 

потребности

Продолжительность 

использования, 

раб.дней

Дата 

окончания 

использования

сентябрь 

2011 года

октябрь 

2011 года

ноябрь 

2011 года

декабрь 

2011 года

январь 

2012 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Инженерные сети 05.10.2011 32,00 21.11.2011

Огнетушитель ручной шт 64,00 37,380 26,620

2 Склад готовой продукции 10.11.2011 24,00 15.12.2011
Сейф специальный для хранения 

ценностей
шт. 40,00 24,510 15,490

3 Подстанция 110/10 кВ 23.11.2011 26,00 30.12.2011

Стоимость ТМН-2500/110 У1 шт 1,00 0,200 0,800

Стоимость А2А-95-2 шт 3,00 0,700 2,320

График потребности в оборудовании


