
Финанс.анализ

Проект: Завод пластмассовых изделий

Финансовый анализ проекта

Период анализа: 

Начальная дата проекта: 26.09.2011

Продолжительность в раб.днях: 74

Конечная дата проекта: 10.01.2012

№ пп  Код Наименование процесса Наименование показателя Сумма Сентябрь.2011Октябрь.2011Ноябрь.2011Декабрь.2011Январь.2012

5 26 47 68 75

1 0:1 Проезды Прямые затраты 31 989 31 989 0 0 0 0

Сметная себестоимость 34 584 34 584 0 0 0 0

Сметная стоимость СМР 35 941 35 941 0 0 0 0

2 2:3 Цех №1 Прямые затраты 31 896 667 5 103 467 21 434 560 5 358 640 0 0

Сметная себестоимость 36 639 020 5 862 243 24 621 421 6 155 355 0 0

Сметная стоимость СМР 39 322 133 6 291 541 26 424 473 6 606 118 0 0

3 4:5 Цех №2 Прямые затраты 38 978 869 0 35 275 876 3 702 993 0 0

Сметная себестоимость 40 037 348 0 36 233 800 3 803 548 0 0

Сметная стоимость СМР 40 682 683 0 36 817 828 3 864 855 0 0

4 6:7 Сети связи Прямые затраты 945 876 0 0 945 876 0 0

Сметная себестоимость 1 030 262 0 0 1 030 262 0 0

Сметная стоимость СМР 1 076 440 0 0 1 076 440 0 0

5 8:9 Инженерные сети Прямые затраты 3 830 783 0 2 359 762 1 471 021 0 0

Сметная себестоимость 4 068 290 0 2 506 067 1 562 223 0 0

Сметная стоимость СМР 4 210 207 0 2 593 487 1 616 719 0 0

6 10:11 Склад готовой продукции Прямые затраты 55 945 807 0 0 36 579 951 19 365 856 0

Сметная себестоимость 58 441 431 0 0 38 211 705 20 229 726 0

Сметная стоимость СМР 59 973 880 0 0 39 213 691 20 760 189 0

7 12:13 Благоустройство Прямые затраты 4 314 291 0 0 0 1 617 999 2 696 291

Сметная себестоимость 4 883 210 0 0 0 1 831 363 3 051 847

Сметная стоимость СМР 5 229 935 0 0 0 1 961 396 3 268 539

8 14:15 Подстанция 110/10 кВ Прямые затраты 13 561 183 0 0 3 600 171 9 961 012 0

Сметная себестоимость 13 725 003 0 0 3 643 662 10 081 342 0

Сметная стоимость СМР 13 814 673 0 0 3 667 467 10 147 206 0

Итого Прямые затраты 149 505 464 5 135 455 59 070 199 51 658 651 30 944 868 2 696 291

Сметная себестоимость 158 859 147 5 896 827 63 361 288 54 406 755 32 142 430 3 051 847

Сметная стоимость СМР 164 345 892 6 327 482 65 835 789 56 045 291 32 868 792 3 268 539
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